

CENTRO PAULA SOUZA

COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ETEC PAULINO BOTELHO

V. GERENCIAMENTO DOS PROJETOS.

ETEC PAULINO BOTELHO

1. CONCEPÇÃO DOS PROJETOS:

Evidências não comprovadas pelo Observatório; manifestações do SAI; a avaliação dos cursos técnicos em implantação; reuniões dos coordenadores com a direção e desses com os professores de suas áreas; reuniões da direção, coordenadores e representantes dos alunos e manifestações espontâneas da comunidade escolar (reuniões dos pais dos alunos do ensino médio, caixas de coleta de sugestões espalhadas pela escola) levam ao estabelecimento de metas que deverão originar projetos que atendam às demandas mais urgentes da nossa unidade de ensino. Como já afirmamos, não pretendemos num curto período de tempo sanar todos os problemas que afligem a nossa unidade, mesmo por que alguns deles fogem da imediata correção pela gestão escolar. Mas, podemos, sem dúvida nenhuma, encararmos os desafios e corrigirmos rotas através de um processo participativo de estudo, reflexão e definição das estratégias a serem implementadas. Todos os projetos de 2008, a nosso ver, sugeridos por toda a comunidade escolar, são factíveis e gerenciáveis. Ficou estabelecido que todos os coordenadores de área serão responsáveis pelo acompanhamento desses projetos; muitos deles foram concebidos de uma idéia conjunta ou individual dos professores, alunos, enfim, de toda a comunidade da ETEC Paulino Botelho.

2. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS:

No calendário escolar constam os dias das reuniões da direção e coordenação pedagógica com os coordenadores. Serão nesses dias que deverá ser feito a análise e o acompanhamento dos projetos propostos que estão ocorrendo em todas as áreas e as possíveis correções de rumo, caso eles não estejam caminhando a contento. Esse acompanhamento será feito através de uma planilha, cujo modelo é mostrado na página seguinte. No final do ano, o relatório de acompanhamento das atividades desses projetos deverá ser finalizado pelo coordenador responsável e encaminhado à direção para apreciação do que foi efetivamente realizado.